
Polskie Elektrownie J ądrowe sp. z o.o. 

Spotkanie grupy roboczej w Choczewie, dot. budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Kwiecień 2023 r. 
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1. Status inwestycji 

2. Nieinwazyjne badania i monitoringi w drugim i trzecim kwartale 2023 r.

3. Baza noclegowa – harmonogram działań i promocji

4. Infrastruktura towarzysząca: status prac – Polskie Elektrownie Jądrowe 

5. Status prac dot. budowy linii przesyłowych w ramach infrastruktury 

towarzyszącej – PSE S.A.

6. Status prac dot. budowy drogi krajowej w ramach infrastruktury 

towarzyszącej – GDDKiA

7. Status prac dot. budowy linii kolejowej w ramach infrastruktury 

towarzyszącej - PKP PLK

Agenda spotkania
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Trwa proces transgraniczny w ramach procedury 
wydawania tzw. decyzji środowiskowej

► GDOŚ poinformował o sprawnym 
przebiegu konsultacji transgranicznych

► Spółka jest zaangażowana w proces 
przygotowania odpowiedzi zgodnie z 
zakresem przedstawionej dokumentacji

Postęp w procedurze środowiskowej

► Czechy, Finlandia i Holandia od razu po 
zapoznaniu się z raportem oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko poinformowały, 
że nie zgłaszają uwag

► Etap wyjaśnień merytorycznych w ramach 
konsultacji transgranicznych został zakończony 
w przypadku sześciu państw - Czech, Finlandii, 
Estonii, Holandii, Łotwy i Węgier
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Trwa proces transgraniczny w ramach procedury 
wydawania tzw. decyzji środowiskowej 

– spotkanie z delegacj ą z Niemiec

Postęp w procedurze środowiskowej

► 17 kwietnia 2023 roku w ramach trwającej 
procedury środowiskowej odbyło się 
spotkanie bilateralne, tym razem ze stroną 
niemiecką. 

► Jako inwestor projektu odpowiedzieliśmy 
kompleksowo na wszystkie pytania 
przedstawicieli Niemiec. 

► Konsultacje merytoryczne ze stron ą 
niemieck ą zostały zako ńczone.



5 Podpisanie umowy ws. zasad współpracy z dostawcą technologii

► Umowa obejmuje 10 obszarów merytorycznych (m. in. wstępne 
prac inżynieryjne, oceny bezpieczeństwa, oceny zgodności, 
kontroli jakości).

► Podpisana umowa umożliwi wykonanie prac przedprojektowych  
i analitycznych, które powinny zostać wykonane przed 
przystąpieniem do projektowania elektrowni jądrowej.

► Działania w ramach umowy będą realizowane do czasu 
podpisania umowy o świadczenie usług inżynierskich (ang. 
Engineering Services Contract - ESC), która to obejmie prace 
inżynierskie i projektowe, w tym pierwszą fazę projektowania 
elektrowni jądrowej na Pomorzu. 

22 lutego 2023 r.
Spółka Polskie Elektrownie J ądrowe podpisała 

umow ę na prace przedprojektowe z 
Westinghouse Electric Company



6 Podpisanie umowy ws. zasad współpracy z dostawcą technologii

► Pod koniec marca br. przedstawiciele Polskich Elektrowni 
Jądrowych spotkali się w Waszyngtonie z kadrą zarządzającą  
firmy Westinghouse oraz Bechtel. 

► W trakcie rozmów omówiono długoterminową wizję współpracy, 
wzajemne oczekiwania i podział odpowiedzialności w projekcie 
oraz model jego realizacji, który zapewni jego najbardziej 
efektywne wykonanie. 

► W najbliższym okresie czasu planowane jest podpisanie 
Memorandum of Understanding pomiędzy spółkami PEJ, 
Westinghouse i Bechtel, które pozwoli na sformalizowanie 
modelu współpracy trzech firm w formie konsorcjum. 

Rozmowy na temat współpracy przedstawicieli 
Polskich Elektrowni J ądrowych z Westinghouse 

Electric Company i firm ą Bechtel
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Działania w pierwszym i drugim kwartale 2023 roku 
Kwestie środowiskowe

W drugim i trzecim kwartale 2023 roku 
(kwiecie ń-wrzesie ń) w żadnej z gmin 
lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino, Krokowa) 
na Pomorzu nie b ędą prowadzone inwazyjne prace 
geologiczne, wiertnicze czy te ż inna działalno ść, 
która mogłaby by ć uci ążliwa dla mieszka ńców tego 
rejonu, czy te ż Łeby lub turystów odwiedzaj ących 
region.

Obie lokalizacje (Lubiatowo-Kopalino oraz Żarnowiec) są objęte 
analogicznym zakresem monitoringów środowiskowych - w gminach 
Choczewo oraz Gniewino i Krokowa.

Prowadzone prace nie wi ążą się z uci ążliwo ściami dla mieszka ńców 
lub turystów.



Baza noclegowa - proces zbierania danych 8

Promocja informacji 
o zbieraniu danych

 Przygotowanie i dystrybucja 
informacji prasowej do mediów 
regionalnych

 Umieszczenie informacji w lokalnych 
mediach
 Choczewo24.info 
 Wieści Choczewskie  

 informacje na stronach: 
 PEJ www.ppej.pl
 UG www.choczewo.com.pl
 GOKiB gokib.choczewo.com.pl

 Plakaty na tablicach urzędu gminy, 
LPI oraz sołectw

7 czerwca 2023 lipiec - sierpie ń 2023  

Składanie zgłoszeń

 UG w Choczewie
 LPI w Choczewie
 GOKiB w Choczewie
 Sołtysi
 Poprawki i uzupełnienia na 

etapie składania formatek
 Koordynacja i uzupełnianie 

zapisów w jednym pliku

Przekazanie danych 
do PEJ

 1 x kwartał aktualizacja 
formatki

 Przekazanie informacji 
generalnego wykonawcy i 
innym podmiotowym 
współpracującym 

15 września 2023 



Baza noclegowa - formatka

Baza noclegowa ma na celu gromadzenie informacji nt. usług noclegowych w rejonie realizacji programu j ądrowego.
Przygotowane zestawienie usług noclegowych będzie narzędziem wykorzystywanym przez pracowników i współpracowników PEJ, 

zaangażowanych do prac i usług związanych z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
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10 Infrastruktura towarzysząca 



11 Infrastruktura towarzysząca – ujęcia wody, SUW, oczyszczalnia ścieków



12Wyprowadzenie mocy z Elektrowni Jądrowej

05.2025*

04.2027

02.2025*

01.2027

08.2025*

10.2027

05.202610.2025 01.2026

DŚ DL PnB

Zasilanie placu budowy EJ – linia 110 kV

Budowa SE 400/110 kV w rejonie Trójmiasta

Budowa linii 400 kV od SE w rejonie Trójmiasta 
– nacięcie linii 400 kV Grudziądz - Jasiniec

03.202507.2024 06.2025Budowa SE 400 kV w sąsiedztwie EJ

Budowa dwóch linii 400 kV od SE w sąsiedztwie EJ 
do SE w rejonie Trójmiasta

04.202701.2027 10.2027

2026

2032

2032

Zakończenie

2031

2032

Projekty na etapie wstępnych uzgodnień z samorządami, nadleśnictwami i administracją publiczną

| Wyprowadzenie mocy z EJ

Budowa linii 400 kV od SE w rejonie Trójmiasta 
do stacji w okolicach Konina po 2037

Planowane terminy uzyskania decyzji

PLP

GDA

GBL

GDP

SLK

ZRC

CWO

KZE

ELJ

DSC

ZDK

*jeśli będą wymagane zmiany w decyzjach dla linii CWO-SLK-ZRC i SLK-ZRC 

1

2

3

4

5

6

Status prac

Prace nad Studium 
Wykonalności

Prace nad Studium 
Wykonalności

Prace koncepcyjne –
konsultacje 2024

Analizy terenowe 
i geologiczne

Prace koncepcyjne –
konsultacje 2024

2

1

3

4

5
6

Konsultacje społeczne 
wyprowadzenia mocy 

z EJ 
2024





„Koncepcja programowa z wariantowaniem przebiegu tr asy wraz 

z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

budowy drogi krajowej na odcinku Lubiatowo - droga 

ekspresowa S6 w podziale na dwa zadania: 

Zadanie 1: Lubiatowo- droga wojewódzka 213

Zadanie 2: Droga wojewódzka 213 - droga ekspresowa S 6

INWESTYCJA DROGOWA
Choczewo 24.04.2023 r.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJ ĄCY :  

Transprojekt Gda ński Sp. z o.o.



Długo ść

Zadanie nr 1
Odcinek Lubiatowo - DW213

11 km

Zadanie nr 2
Odcinek DW213 - S6

17 km

razem 28 km

Orientacja zadań

Granica zada ń



Etap inwestycji
Daty zakończenia poszczególnych etapów

Etap Kwartał Rok

Projekt koncepcji drogi IV kwartał 2023

Decyzja środowiskowa IV kwartał 2024

Przetarg IV kwartał 2024

Projekt Budowlany IV kwartał 2025

Uzyskanie decyzji ZRID II kwartał 2026

Początek budowy III kwartał 2026

Oddane drogi do u żytku
Zadanie 1 – koniec roku 2027
Zadanie 2 – koniec roku 2028

2,5 roku (2022-2024)

3 lata (2025-2028)



Przekrój drogi
klasa drogi GP (główna ruchu przyspieszonego)

jedna jezdnia (przekrój 1x2)

szerokość pasa ruchu 3,5 m



Aktualne zaawansowanie robót
Branża geodezja
Wykonano wektoryzację mapy zasadniczej

Otrzymano uzupełnienie mapy z PODGiK

Trwają dodatkowe pomiary uzupełniające 

w terenie dla poszczególnych branż



Aktualne zaawansowanie robót
Branża geologiczna
Trwa opracowywanie dokumentacji geologicznej:

– Program Badań Geotechnicznych
– Program Badań Geofizycznych
– Projekt Robót Geologicznych

Uzyskiwane są zgody od właścicieli gruntów na wykonanie badań

W możliwych miejscach trwają badania geologiczne



Aktualne zaawansowanie robót
Branża środowiskowa
Trwa inwentaryzacja przyrodnicza

Rozpoczęto prace nad dokumentacją:
– KIP (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia)
– ROŚ (Raport o Odziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko)

Otrzymano dane z pierwszych i drugich tropień ssaków, trwa ich analiza

Ustalono wstępną lokalizację dużych i średnich przejść dla zwierząt 

w oparciu o otrzymane dane środowiskowe

Otrzymano opinie w zakresie danych środowiskowych od urzędów gmin, 
nadleśnictw oraz RDOŚ

Trwa koordynacja danych środowiskowych między inwestycjami 
towarzyszącymi



Trwa pomiar ruchu drogowego

Cel badań: aktualizacja prognozy ruchu 

w związku z „budową drogi krajowej na odcinku 

Lubiatowo – droga ekspresowa S6”

Termin badań: 17.04-19.05.2023 (miesiąc)

Aktualne zaawansowanie robót
Pomiary Ruchu Drogowego



Otrzymano dane z urzędów gmin oraz ze starostwa w zakresie danych 
dróg (numer drogi, klasy drogi, prędkości)

Trwa analiza dostępności do działek przyległych do inwestycji

Projektujemy skrzyżowania drogi krajowej z drogami podrzędnymi

Tworzymy układ dróg dojazdowych zapewniających skomunikowanie 
terenów przyległych

Opracowujemy układ wysokościowy drogi wraz z odwodnieniem

Rozpoczęto koordynację z projektantem torowym nad wspólnym 
korytarzem kolejowo - drogowym

Aktualne zaawansowanie robót
Branża drogowa



Aktualne zaawansowanie robót
Branża drogowa
Odbyły się spotkania z samorządami i nadleśnictwami:

– Urząd Gminy Łęczyce
– Urząd Gminy Choczewo
– Nadleśnictwo Strzebielino
– Nadleśnictwo Choczewo

celem omówienia dojazdów do nieruchomości, dostępności terenów 
przyległych oraz dróg leśnych

Otrzymaliśmy wstępne uwagi do przedstawionych rozwiązań, aktualnie 
wprowadzamy korekty



Trwa analiza istniejącej infrastruktury technicznej na podstawie uzyskanych 
danych

 Złożyliśmy i otrzymaliśmy dane w zakresie melioracji od PODGiK, RZGW 
Gdańsk, Zarząd Zlewni Gdańsk. Trwa analiza istniejącego systemu 
melioracji oraz układu istniejących cieków wodnych

Trwa identyfikacja kolizji istniejących sieci na podstawie otrzymanych 
danych od gestorów

Aktualne zaawansowanie robót
Branże towarzyszące



Plany prac projektowych - kwiecień 2023
Dalsze prace projektowe w zakresie układu wysokościowego drogi 

i jej odwodnienia

Projektowanie skrzyżowań w wariantach

Kontynuacja prac geologicznych

Dalsze prace w zakresie kompleksowej koncepcji drogi krajowej w 
koordynacji z inwestycjami towarzyszącymi

Dalsza inwentaryzacja w terenie

Uzupełnienie mapy o dane z pomiarów w terenie

Spotkanie ze Starostwem Powiatowym i Zarządem Dróg Wojewódzkich

Przygotowania do drugiego etapu spotkań z mieszkańcami na przełomie 
maja i czerwca



Dziękuję za uwagę.



„Zapewnienie dost ępu kolejowego do elektrowni j ądrowej 
w preferowanej lokalizacji Lubiatowo - Kopalino”
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W dniu 10.03.2023 r. podpisano umow ę z Wykonawc ą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego dla realizacji robót budowlanych w rama ch projektu pn. „Zapewnienie dost ępu kolejowego do
elektrowni j ądrowej Lubiatowo – Kopalino".

Przedmiotem zamówienia jest:
 Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla dwóch wariantów inwestycyjnych
 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wybranego wariantu inwestycyjnego w formie i zakresie 

umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonania i odbioru robót budowlanych,
 Opracowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do wyłonienia wykonawców robót budowlanych,
 Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,

Założony termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę to 27 miesi ęcy
od dnia podpisania umowy z wykonawc ą.

Obecnie trwa etap przygotowania Koncepcji Programowo – Przes trzennej.
Na przełomie maja i czerwca 2023 r. planowane są spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów celem
zaprezentowania przyjętych rozwiązań projektowych.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA



2929

HARMONOGRAM  REALIZACJI INWESTYCJI

ETAP PROJEKTOWANIA:
I kw. 2023 r. Podpisanie umowy z Wykonawcą

II kw. 2023 r. Opracowanie Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla dwóch zdefiniowanych wariantów
III kw. 2023 r. Wybór wariantu do dalszej realizacji

IV kw. 2023 r. Złożenie Wniosku do RDOŚ o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
IV kw. 2024 r. Uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
IV kw. 2024 r. Złożenie Wniosku o wydanie Decyzji ULLK

I kw. 2025 r. Uzyskanie Decyzji ULLK
II kw. 2025 r. Uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na budowę (zakończenie etapu projektowania)

ETAP REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:
II kw. 2025 r. - IV kw. 2026 r. zakończenie ETAPU I
II kw. 2025 r. - IV kw. 2027 r. zakończenie ETAPU II
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ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI

Wariant podstawowy:
 modernizacja LK229 na odcinku Lębork – Łeba na

potrzeby budowy i obsługi elektrowni jądrowej;
 modernizacja LK230 na odcinku Wejherowo –

Choczewo wraz z budową nowych odcinków;
 budowa jednotorowej linii kolejowej w nowym

śladzie, w relacji Choczewo – Elektrownia –
Steknica wraz ze stacjami: Choczewo i
Elektrownia oraz budowa niezbędnych łącznic.

Wariant opcjonalny:
 modernizacja linii kolejowej LK230 na odcinku

Wejherowo – Garczegorze
 modernizacja linii kolejowej LK229 na odcinku

Lębork – Garczegorze
 budowa jednotorowej linii kolejowej w nowym

śladzie w relacji Choczewo - Elektrownia wraz ze
stacjami: Choczewo i Elektrownia oraz budowa
niezbędnej łącznicy kolejowej w kierunku
Garczegorze
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Wnioski ze spotkania z dnia 1 lutego 2023 r.

Stanowisko Radnych Gminy Choczewo 
zgłoszone na spotkaniu w dniu 01.02.2023 r. 

1. Zwiększenie odległości linii kolejowej od 
zabudowań w miejscowości Lublewko 
Preferowana trasa linii kolejowej na północ od 
Lublewka po śladzie nieczynnej LK 230;

2. Propozycja Radnych w zakresie zlokalizowania 
linii kolejowej  na północ od miejscowości 
Choczewo wraz z lokalizacją peronu po stronie 
zachodniej;

3. Brak zgody na budowę trasy linii kolejowej na 
odcinku Elektrownia – Steknica;
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Wnioski ze spotkania z dnia 1 lutego 2023 r.

Stanowisko PKP PLK SA do zgłoszonych propozycji 
Radnych Gminy Choczewo na spotkaniu w dniu 01.02.20 23 
r. 

1. Rozważana jest możliwość zmiany trasy linii kolejowej dla wariantu 
preferowanego na odcinku od Kostkowa do Choczewa z 
wykorzystaniem rozwiązania po śladzie nieczynnej linii kolejowej nr 
230;

2. Lokalizacja linii kolejowej na północ od miejscowości Choczewo wraz 
z lokalizacją peronu po stronie zachodniej jest nieakceptowalna z 
uwagi na:

• zwiększenie odległości drogi dojścia pracowników do peronu z 
bazy noclegowej;

• Wydłużenie procesu projektowego o ok. 1,5 roku z uwagi na 
konieczność przeprowadzenia dodatkowej inwentaryzacji 
przyrodniczej

• zwiększony obszar nabycia nieruchomości na cele inwestycji
3. Wariant obejmujący trasę linii kolejowej na odcinku Elektrownia –

Steknica jest preferowany przez PLK SA ponieważ umożliwia 
eksploatację pasażerską linii kolejowej również po wybudowaniu 
elektrowni jądrowej;
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Przebieg wariantów przez Gmin ę Choczewo
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Przebieg wariantów przez miejscowo ść Choczewo
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Parametry techniczne dla trasy Choczewo – Jackowo
Wariant północny/południowy- porównanie

Geometria Promień [m] Km.pocz. [m] Km.końc. [m] Droga [m] Prędkość [km/h]

Prosta - 675.5 1039.1 363.6 100

Krzywa przejściowa - 1039.1 1119.1 80 100

Łuk 440 1119.1 1390.1 271 100

Krzywa przejściowa - 1390.1 1470.1 80 100

Krzywa przejściowa - 1470.1 1550.1 80 100

Łuk 450 1550.1 2017.1 467 100

Krzywa przejściowa - 2017.1 2097.1 80 100

Krzywa przejściowa - 2097.1 2157.1 60 100

Łuk 800 2157.1 2303.9 146.8 120

Krzywa przejściowa - 2303.9 2363.9 60 120

Prosta - 2363.9 2423.9 60 120

Krzywa przejściowa - 2423.9 2483.9 60 120

Łuk 1100 2483.9 2834.9 351 120

Krzywa przejściowa - 2834.9 2894.6 59.7 120

Prosta - 2894.6 3175.8 281.2 120

Krzywa przejściowa - 3175.8 3235.8 60 120

Łuk 800 3235.8 3430.8 195 120

Krzywa przejściowa - 3430.8 3490.1 59.3 120

Prosta - 3490.1 3760.8 270.7 120

Krzywa przejściowa - 3760.8 3860.8 100 120

Łuk 660 3860.8 4840.8 980 120

Krzywa przejściowa - 4840.8 4905.8 65 120

Łuk 1050 4905.8 4947.8 42 120

Krzywa przejściowa - 4947.8 5012.8 65 120

Łuk 660 5012.8 5262.8 250 120

Krzywa przejściowa - 5262.8 5342.8 80 120

Prosta - 5342.8 6125.6 782.8 160

Krzywa przejściowa - 6125.6 6327.9 202.3 160

Łuk 1280 6327.9 7218.2 890.3 160

Krzywa przejściowa - 7218.2 7420.6 202.4 160

Prosta - 7420.6 7940.2 519.6 160

Całkowita długość 7264.7

Trasa Choczewo- Jackowo

Geometria Promień [m] Km.pocz. [m] Km.końc. [m] Droga [m] Prędkość [km/h]

Prosta - 675.5 1125.5 450 120

Krzywa przejściowa - 1125.5 1215.5 90 120

Łuk 540 1215.5 1697.3 481.8 120

Krzywa przejściowa - 1697.3 1787.3 90 120

Prosta - 1787.3 3337.3 1550 160

Krzywa przejściowa - 3337.3 3397.3 60 160

Łuk 2500 3397.3 4591.8 1194.5 160

Krzywa przejściowa - 4591.8 4651.8 60 160

Prosta - 4651.8 5409.31 757.51 160

Całkowita długość 4733.81

Trasa Choczewo- Jackowo

Wariant południowy dla trasy Choczewo - Jackowo

Wariant północny dla trasy Choczewo - Jackowo
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Wariant północny/południowy- porównanie

Stacja Choczewo- propozycja lokalizacji peronu

Wariant północny Wariant południowy

Całkowita długość 4.7 km 7.2 km

Zajętość terenu 237 tys. m2 363 tys. m2

Ilość skrzyżowań z infrastrukturą drogową 2 3

Trasa Choczewo-Jackowo
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Dziękujemy


