
Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. 

Spotkanie grupy roboczej dot. budowy elektrowni jądrowej 

Choczewo, 26.09.2023 r. 



2 Agenda spotkania

1. Aktualny status projektu i planowane działania związane z inwestycją

2. Infrastruktura towarzysząca budowie elektrowni - status realizacji 

poszczególnych projektów, omówienie z udziałem przedstawicieli:

3. Polskich Elektrowni Jądrowych

4. PKP Polskie Linie Kolejowe

5. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

6. Realizacja drogi zastępczej na plażę od miejscowości Słajszewo – status 

projektu 

7. Sesja pytań i odpowiedzi 

8. Podsumowanie spotkania



3 Aktualny status projektu budowy elektrowni jądrowej 

PROCES POZWOLENIOWY 

1. OGÓLNA OPINIA dot. ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA – 12 czerwca 2023

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wydał ogólną opinię dotyczącą analiz 

bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej. To pierwsza w kraju tego typu opinia w obszarze 

bezpieczeństwa jądrowego. Przedstawiony we wniosku złożonym przez spółkę PEJ zakres 

planowanej, niezależnej weryfikacji analiz bezpieczeństwa uznano za poprawny. 

2. DECYZJA ZASADNICZA – 12 lipca 2023 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało spółce  PEJ tzw. decyzję zasadniczą. Formalnie 

potwierdza ona, że inwestycja spółki jest zgodna z interesem publicznym i realizowaną przez 

państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Dokument ten umożliwia inwestorowi 

ubieganie się o kolejne zezwolenia administracyjne, takie jak m.in. decyzja o ustaleniu 

lokalizacji, a następnie zezwolenie na budowę.



4 Aktualny status projektu budowy elektrowni jądrowej 

PROCES POZWOLENIOWY 

3. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI – 22 sierpnia 2023 

Spółka PEJ złożyła do Wojewody Pomorskiego wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla elektrowni 

jądrowej. Zapewni ona spółce prawo do terenu niezbędnego dla budowy inwestycji zarówno na lądzie, 

jak i na morzu. Określi również nieruchomości, które zostaną objęte inwestycją, 

a także sprecyzuje warunki realizacji inwestycji, w tym techniczne, środowiskowo-konserwatorskie, 

przeciwpożarowe.

4. DECYZJA O WSKAZANIU LOKALIZACJI – 18 września 2023 

Wojewoda Pomorski wydał spółce decyzję o wskazaniu lokalizacji dla elektrowni jądrowej. Decyzja 

o wskazaniu lokalizacji została wydana spółce PEJ na potrzeby przeprowadzenia pogłębionych badań 

geologicznych koniecznych do opracowania raportu lokalizacyjnego i uzyskania zezwolenia na budowę 

wydawanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. 

Chcemy jednocześnie wyjaśnić i podkreślić, że otrzymana decyzja o wskazaniu lokalizacji 

inwestycji nie przesądza o jej ostatecznym ustaleniu.



5 Aktualny status projektu budowy elektrowni jądrowej 

PROCES POZWOLENIOWY 

5. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA ELEKTROWNI 

JĄDROWEJ – 19 września 2023 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Decyzja wydana przez organ jest 

kluczowym pozwoleniem uzyskiwanym w procesie inwestycyjnym, ponieważ kolejne zgody 

administracyjne, w tym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwolenie na budowę, 

muszą być zgodne z ustaleniami i warunkami zawartymi w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.

Otrzymana decyzja środowiskowa przesądza o wariancie lokalizacyjnym – czyli w lokalizacji –

Lubiatowo-Kopalino, określa m.in. warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i 

eksploatacji obiektu, wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia 

w dokumentacji projektowej, wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii 

przemysłowych, a także nakłada obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na 

budowę.



6 Aktualny status projektu budowy elektrowni jądrowej 

PODPISANE POROZUMIENIE Z URZĘDEM MORSKIM W GDYNI – 19 lipca 2023

Na mocy porozumienia Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni będzie odpowiedzialny za pozyskanie 

niezbędnych zgód, a następnie wybudowanie konstrukcji morskiej przy elektrowni jądrowej. Porozumienie 

szczegółowo precyzuje wymagane parametry techniczne planowanej konstrukcji, określa podział 

obowiązków, a także wstępny plan realizacji prac przygotowawczych, administracyjnych oraz właściwego 

procesu budowy.

Dzięki konstrukcji największe elementy na budowę elektrowni zostaną przetransportowane drogą morską. 

Dotyczy to przede wszystkim ładunków ponadnormatywnych, takich jak zbiornik reaktora, wytwornica pary 

i inne elementy modułowe oraz wyposażenia elektrowni jądrowej. 

Urząd Morski w Gdyni posiada bogate doświadczenie i kompetencje w zakresie budowy i utrzymania 

konstrukcji morskich, w tym obiektów infrastruktury portowej i dostępowej Sama budowla, po wybudowaniu 

elektrowni, nie zostanie rozebrana, wzbogaci infrastrukturę hydrotechniczną na tym odcinku wybrzeża –

powiedział Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.



PRZEWIDZIANE FINANSOWANIE 

907,04 mln zł

DŁUGOŚĆ KONSTRUKCJI MORSKIEJ 

ok. 1100 m

CEL INWESTYCJI

Umożliwienie dostępu do elektrowni 

jądrowej od strony Morza Bałtyckiego

Budowa infrastruktury hydrotechnicznej  
w regionie  
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DZIAŁANIA STRONY RZĄDOWEJ
Czerwiec – Wrzesień 2023  



Lata realizacji 

Programu Wieloletniego

2023 – 2029

Ustanowienie Rządowego 

Programu Wieloletniego wsparcia 

inwestycji

20.06.2023 r.

Kwota finansowania 

inwestycji infrastrukturalnych

4,7 mld zł 

Program wspierania inwestycji  infrastrukturalnych
w  z w i ą z k u  z  r e a l i z a c j ą  k l u c z o w y c h  i n w e s t y c j i  w  z a k r e s i e  s t r a t e g i c z n e j  

i n f r a s t r u k t u r y  e n e r g e t y c z n e j ,  w  t y m  e l e k t r o w n i  j ą d r o w e j ,  
w  w o j e w ó d z t w i e  p o m o r s k i m



G ł ó w ne e le menty  Programu wspierania  inwestycj i  infrastrukturalnych 
w z wiązku z  re a l i zac ją  k lu czowych in westyc j i  w  z akre s ie  s t rate g icznej  

in f rast ruktury  e n ergetyc znej  w  w o jewództwie  p o morsk im

1,03 mld zł 2,83 mld zł 907,04 mln zł
KWOTA FINANSOWANIA KWOTA FINANSOWANIA KWOTA FINANSOWANIA

Budowa drogi krajowej Budowa i przebudowa 

infrastruktury kolejowej

Budowa infrastruktury 

hydrotechnicznej 
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Spotkanie grupy roboczej w Wejherowie, z udziałem Anny Łukaszewskiej – Trzeciakowskiej, 

Pełnomocnik Rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej – 6 lipca 2023 

Rząd planuje uruchomienie na jesieni b.r. na Pomorzu specjalnego programu wsparcia 

samorządów w związku z realizacją w tym regionie strategicznych inwestycji energetycznych 

takich jak elektrownia jądrowa czy farmy wiatrowe. Rozpoczęcie prac nad opracowaniem 

zasad tego programu 6 lipca w Wejherowie ogłosiła Anna Łukaszewska – Trzeciakowska -

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Pomorskie gminy, w których powstają strategiczne inwestycje energetyczne lub przez które

przebiegają trasy dostaw materiałów dla tych inwestycji, otrzymają także możliwość uzyskania

wsparcia finansowego z dodatkowego rządowego programu wieloletniego, nad którym trwają obecnie

prace. Jego najważniejsze założenia to poprawa infrastruktury drogowej w otoczeniu realizowanych

inwestycji oraz usług związanych z edukacją i służbą zdrowia. Szczegóły oraz dokładny zakres

terytorialny przedsięwzięcia jest obecnie uzgadniany przez stronę rządową, w tym Wojewodę

Pomorskiego w porozumieniu z pomorskimi samorządami oraz inwestorami odpowiedzialnymi za

poszczególne inwestycje strategiczne.

Spotkanie ze stroną samorządową 



12 Powiatowe Centrum Promocji Energetyki w Wejherowie 

• Projekt zostanie zrealizowany dzięki wsparciu: Polskich

Elektrowni Jądrowych, PGE Polska Grupa

Energetyczna, Polskich Sieci Elektroenergetycznych,

Orlen Neptun oraz Baltic Power, które 4 września

podpisały w tej sprawie list intencyjny

• Centrum powstanie w Powiatowym Zespole Szkół nr 2

w Wejherowie.

• Organizowane tam będą wykłady i zajęcia poświęcone

nowym technologiom oraz kierunkom rozwoju branży

energetycznej. Centrum będzie też miejscem spotkań

absolwentów szkoły z potencjalnymi pracodawcami oraz

lokalnego biznesu z firmami z sektora energetycznego.

Wsparcie spółek energetycznych dla uruchomienia Powiatowego Centrum 

Promocji Energetyki w Wejherowie – 4 września 2023 



13 Pozostałe aktywności spółki PEJ

• Udział w ponad 40 wydarzeniach w gminach 

Choczewo, Gniewino oraz Krokowa - stoiska 

informacyjne PEJ odwiedziło ponad 800 osób,

• Całodzienne dyżury eksperckie w Kopalinie, Sasinie, 

Słajszewie i Choczewie,

• Wakacyjne Punkty Informacyjne,

• Kolejna edycja Programu Wsparcia Inicjatyw 

Społecznych, w gm. Choczewo uzyskało wsparcie 

łącznie 15 projektów, dodatkowo 4 oczekują na 

uzyskanie decyzji korporacyjnych.

Działania informacyjne w regionie planowanej budowy 

Lipiec - wrzesień 2023 r.

• Organizacja cyklu spotkań informacyjnych 

ekspertów merytorycznych spółki PEJ  

dla wszystkich osób zainteresowanych 

inwestycją. Spotkania miały na celu 

zapewnienie mieszkańcom, turystom  dostępu 

do aktualnych i wiarygodnych informacji 

dotyczących działań spółki, statusu inwestycji 

oraz programów rozwojowych w regionie.



14 Dostępna baza noclegowa na terenie gminy Choczewo

• Celem projektu jest gromadzenie informacji nt. dostępnych 

usług noclegowych w rejonie realizacji budowy elektrowni 

jądrowej 

• Będzie ona narzędziem wykorzystywanym przez spółkę 

PEJ i jej wykonawców/podwykonawców zaangażowanych 

w realizację prace i usługi związane z budową pierwszej 

polskiej elektrowni jądrowej.

• Dane do bazy mogą przekazywać właściciele pensjonatów, 

apartamentów i innych miejsc noclegowych, którzy chcą 

udostępnić swój obiekt.

Dane Bazy noclegowa na terenie gminy Choczewo będą pozyskiwane na jesieni br. 

Październik – Listopad 2023



15 Planowane działania związane z inwestycją

Październik – Grudzień 2023 r.

• W czwartym kwartale 2023 roku w gminie Choczewo 

planowane są prace geologiczne związane z wierceniem 

czterech studni głębinowych na potrzeby ujęcia wody. 

• W lokalizacji Lubiatowo-Kopalino kontynuowany jest i będzie 

monitoring środowiskowy.

• W ramach działań informacyjnych spółka PEJ organizuje dla 

lokalnych interesariuszy wyjazd studyjny do Finlandii 

(elektrowni jądrowej Olkiluoto). 

• Realizacja lokalnych badań poparcia dla elektrowni jądrowej. 

(planowane na listopad 2023)



16
Infrastruktura towarzysząca – ujęcia wody, Stacja Uzdatniania 

Wody, oczyszczalnia ścieków



17 Infrastruktura towarzysząca

Infrastruktura towarzysząca – status prac spółki PEJ

Czerwiec – Wrzesień 2023 r.

• 27 czerwca 2023 r. spółka otrzymała decyzje Ministra Klimatu i Środowiska 

nadające status „Inwestycji Towarzyszącej” dla infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 

drogi rezerwowej, zaplecza budowy oraz zasilania placu budowy 15 kV i 110 kV. 

• 7 lipca 2023 r. odebrano od Wykonawcy analizą transportu drogowego elementów 

wielkogabarytowych z portów morskich Gdańsk i Gdynia na teren lokalizacji EJ 

wraz z optymalizacją konstrukcji morskiej do rozładunku (MOLF).

• 7 lipca 2023 r. w Monitorze Polskim (poz. 697) opublikowano Uchwałę nr 103 

Rady Ministrów, przyjmującej Program Wieloletni, finansowany ze środków budżetu 

Państwa.

• 20 lipca 2023 r. Spółka otrzymała decyzję Ministra Klimatu i Środowiska nadającą 

status „Inwestycji Towarzyszącej” dla drogi technicznej do konstrukcji morskiej do 

rozładunku (MOLF). 



18 Infrastruktura towarzysząca

Infrastruktura towarzysząca – status prac spółki PEJ

Czerwiec – Wrzesień 2023 r.

• Trwa opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przez Biuro Projektów Gospodarki 

Wodnej i Ściekowej „Biprowod – Warszawa” Sp. z o.o. (opracowano koncepcje projektowe, otrzymano warunki 

przyłączenia do sieci ENERGA-OPERATOR)

• Trwają uzgodnienia z Urzędem Morskim w Gdyni w zakresie koncepcji projektowej konstrukcji morskiej do 

rozładunku (MOLF)  

• Trwają uzgodnienia ze spółką PSE S.A. dotyczące linii 400 kV na potrzeby wyprowadzenia mocy z EJ do KSE

• Trwa postępowanie zakupowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

zasilania placu budowy EJ1 linią 15 kV. 

• Trwają uzgodnienia z Zarządem Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego na temat możliwości 

przygotowania dróg powiatowych do transportu materiałów na etapie prac przygotowawczych EJ oraz 

Departamentem Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na temat przygotowania dróg 

wojewódzkich.



INWESTYCJA KOLEJOWA

Choczewo, 26.09.2023 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego dla realizacji robót budowlanych w 

ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do 

elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino”

W Y K O N A W C A :



Stan zaawansowania Projektu

 Etap 1: Opracowanie Koncepcji programowo-przestrzennej w dwóch wariantach inwestycyjnych 
- termin zakończenia prac IV kwartał 2023;

 Etap 2: Opracowanie wizualizacji inwestycji dla potrzeb promocji projektu
- termin zakończenia prac I kwartał 2024;

 Etap 3, stadium 3.1: Opracowanie Programu badań geotechnicznych i Projektu robót geologicznych 
- termin zakończenia prac IV kwartał 2023;

 Etap 3, stadium 3.2: Opracowanie opisu zakresu rzeczowego planowanego przedsięwzięcia na cele 
sporządzenia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) 
- termin zakończenia prac IV kwartał 2023;

 Etap 3, stadium 3.4: Opracowanie geodezyjnej dokumentacji projektowej 
- termin zakończenia prac I kwartał 2024;



Podstawowe informacje techniczne o wariantach

 Wariant I:
• modernizacje linii kolejowych nr: 230 na odcinku Wejherowo

– Garczegorze, 229 na odcinku Lębork – Garczegorze,
wraz z ich elektryfikacją;

• budowa nowego fragmentu linii kolejowej od linii kolejowej
nr 230 w miejscowości Choczewo do lokalizacji elektrowni
jądrowej Lubiatowo – Kopalino i łącznicy kolejowej do linii
kolejowej nr 230 w kierunku Lęborka;

• budowa i modernizacja 7 stacji i 10 przystanków osobowych
oraz 1 bocznicy szlakowej;

• budowa i modernizacja 47 przejazdów kolejowych różnych
kategorii;

• budowa i modernizacja 8 skrzyżowań wielopoziomowych.



Podstawowe informacje techniczne o wariantach

 Wariant II - PREFEROWANY:
• modernizacje linii kolejowych wraz z ich elektryfikacją: 230

na odcinku Wejherowo – Kostkowo oraz budowa nowego
odcinka linii kolejowej Kostkowo – Choczewo, 229 na
odcinku Lębork – Łeba;

• budowa nowego fragmentu linii kolejowej od linii kolejowej
nr 230 w miejscowości Choczewo poprzez elektrownię
jądrową Lubiatowo – Kopalino, do połączenia z linią
kolejowa nr 229 w rejonie stacji Steknica oraz budowa
łącznicy do linii kolejowej nr 229 w kierunku Łeby;

• budowa i modernizacja 11 stacji i 13 przystanków
osobowych oraz 1 bocznicy szlakowej;

• budowa i modernizacja 44 przejazdów kolejowych różnych
kategorii;

• budowa i modernizacja 12 skrzyżowań wielopoziomowych.



Wariant I na terenie 

gminy Choczewo

• Modernizacja i budowa linii 
kolejowej o długości ok. 40 
km;

• Modernizacja  i budowa 2 
stacji, 2 przystanków 
osobowych oraz 1 
bocznicy szlakowej;

• Przebudowa 1 obiektu 
inżynierskiego (most 
kolejowy);

• Modernizacja i budowa 14 
przejazdów kolejowych.   

3.1 – Program badań 
geotechnicznych i 
projekt robót 
geologicznych dla W2

Wariant II na terenie 

gminy Choczewo 

• Modernizacja i budowa linii 
kolejowej o długości ok. 20 
km;

• Modernizacja  i budowa 2 
stacji, 3 przystanków 
osobowych oraz 1 
bocznicy szlakowej;

• Budowa 1 obiektu 
inżynierskiego (wiadukt 
drogowy);

• Modernizacja i budowa 7 
przejazdów kolejowych.   

3.1 – Program badań 
geotechnicznych i 
projekt robót 
geologicznych dla W2



Dziękujemy za uwagę





„Koncepcja programowa z wariantowaniem przebiegu trasy wraz 

z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

budowy drogi krajowej na odcinku Lubiatowo - droga 

ekspresowa S6 w podziale na dwa zadania: 

Zadanie 1: Lubiatowo- droga wojewódzka 213

Zadanie 2: Droga wojewódzka 213 - droga ekspresowa S6

INWESTYCJA DROGOWA

Choczewo 26.09.2023 r.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY :  

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.



Orientacja - Zadanie 1

Lokalizacja

skrzyżowań:

1 – Elektrownia

2 – Kopalino

3 – Jackowo

4 – Choczewko

5 – DW 213

Główny 

wjazd do 

elektrowni

Droga gminna

Biebrowo-

Kopalino

Droga gminna

Jackowo-

Kierzkowo

Droga powiatowa 

1306G

Kurowo -Choczewo

Droga wojewódzka 213

Przystanek osobowy LK

Przystanek osobowy LK

Długość

Zadanie nr 1

Odcinek 

Lubiatowo - DW213

11 km



Orientacja - Zadanie 2

Lokalizacja 

skrzyżowań:

1 – DW213

2 – Zwartowo

3 – Pużyce

4 – Łęczyce

5 – S6

Droga powiatowa 

1322G

Droga powiatowa 

1458G

Droga 

powiatowa 

1455G

Droga wojewódzka 213

S

6

Długość

Zadanie nr 2

Odcinek 

DW213 - S6

17 km



19 czerwca – w gminie Choczewo

20 czerwca – w gminie Łęczyce

Celem spotkań informacyjnych było:

• zaprezentowanie dwóch wariantów drogi w zakresie przebudowy

istniejących dróg, projektu nowych skrzyżowań na drodze krajowej i sieci

dróg dojazdowych do przyległych nieruchomości.

• wysłuchanie opinii mieszkańców co do prezentowanych rozwiązań.

Spotkania informacyjne



Główne zmiany w koncepcji drogi w wyniku spotkań

I tura spotkań 

informacyjnych 

listopad 2022 r.

Zmiany osi drogi

w planie

II tura spotkań 

informacyjnych 

czerwiec 2023 r.

Zmiany układu dróg 

dojazdowych i lokalizacji 

zjazdów



www.lubiatowo-s6.pl

Na stronie zamieszczono raport końcowy wraz z planami uwzględniającymi

zmiany wniesione do koncepcji. W raporcie uwzględniono wszystkie uwagi i

otrzymane pisma, do których odniesiono się w raporcie po przeprowadzeniu

wspólnej analizy Projektanta i Inwestora.

Spotkania informacyjne

http://www.lubiatowo-s6.pl/


Aktualne zaawansowanie robót

Branża geologiczna

Trwa opracowywanie dokumentacji geologicznej 

W możliwych miejscach trwają badania geologiczne

Oczekujemy na decyzję Starosty zatwierdzającą PRG dla zadania 1

Zaawansowanie prac w terenie w zakresie otworów badawczych i 
sondowań – ok. 80%



Aktualne zaawansowanie robót

Branża środowiskowa
Trwa inwentaryzacja przyrodnicza i wymiana danych między inwestycjami 

towarzyszącymi w tym zakresie

Przeprowadzono analizę akustyczną przy uwzględnieniu oddziaływania 
skumulowanego inwestycji towarzyszących i stwierdzono brak przekroczeń 
poziomów hałasu, stąd w projekcie nie zakłada się budowy ekranów 
akustycznych

Opracowano pierwszą wersję dokumentów środowiskowych dla Zadania 1 
jn.:

– KIP (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia)

– ROŚ (Raport o Odziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko)



Opracowano Analizę i Prognozę Ruchu

Na podstawie danych dla głównej drogi 
krajowej przyjęto kategorię ruchu KR4

Aktualne zaawansowanie robót

Analiza i Prognoza Ruchu



Otrzymano opinię z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie geometrii drogi 
wojewódzkiej nr 213.  W opinii stwierdzono korzystniejsze rozwiązania 
przebudowy DW213 dla wariantu 2.

Przekazano koncepcję do uzgodnienia do Zarządu Dróg Powiatowych, 
Nadleśnictwa Choczewo oraz do Urzędu Gminy Choczewo

Rozwiązania drogowe powiązano z projektami branżowymi w zakresie 
infrastruktury technicznej i odwodnienia i elementami środowiskowymi

Trwa koordynacja rozwiązań na wspólnym korytarzu drogowo-kolejowym

Trwa projektowanie zieleni w pasie drogowym

Trwa analiza usytuowania przepustów dla zwierząt małych i płazów na 
podstawie danych środowiskowych

Aktualne zaawansowanie robót

Branża drogowa i branże towarzyszące



Opracowano KSZR (Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem) 

Trwa opracowywanie oceny Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w celu 
przeprowadzenia audytu dla zadania 1

Trwa wyznaczanie granic pasa drogowego dla zadania 1

Otrzymaliśmy od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie 
warunki techniczne sanitarne (1.09.2023)

Trwają prace nad rozwiązaniami branżowymi zwłaszcza w zakresie 
odwodnienia i przebudowy melioracji oraz projektu oświetlenia

Aktualne zaawansowanie robót

Branża drogowa i branże towarzyszące



Plany prac projektowych

Dalsze prace projektowe w zakresie układu wysokościowego drogi 

i jej odwodnienia

 Analiza wyników Prognozy Ruchu pod względem przyjętych rozwiązań

Kontynuacja prac geologicznych

Dalsze prace w zakresie kompleksowej koncepcji drogi krajowej w 
koordynacji z inwestycjami towarzyszącymi

 Inwentaryzacja w terenie w zakresie zieleni

wystąpienie do zarządców i gestorów sieci o opinie i uzgodnienia w 
zakresie rozwiązań drogowych i pozostałych branż



Dziękuje za uwagę.



33 Projekt – realizacji drogi zastępczej na plażę 

PODPISANIE UMOWY DAROWIZNY Z URZĘDEM GMINY CHOCZEWO 

– 18 sierpnia 2023 

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zawarła umowę darowizny 

z urzędem gminy Choczewo na sfinansowanie dokumentacji projektowej 

na nową drogę dojazdową do plaży ze Słajszewa. 

Istniejąca obecnie droga dojazdowa do plaży ze Słajszewa przebiega 

przez teren planowanej budowy elektrowni jądrowej. Jej odcinek, ze 

względów bezpieczeństwa, będzie musiał być w przyszłości wyłączony 

z użytkowania. Aby zapewnić mieszkańcom oraz turystom ciągłość 

dojazdu do plaży planowana jest więc budowa nowej drogi o długości ok. 

5 km.

Kwota darowizny przekazanej przez spółkę PEJ  – 154 000 zł 



34 Projekt – realizacji drogi zastępczej na plażę 

Realizacja drogi na plażę od miejscowości Słajszewo 

Czerwiec – Wrzesień 2023 r.

• Trwają uzgodnienia z projektantem w zakresie koncepcji projektowej 

drogi dojazdowej do plaży od miejscowości Słajszewo przy udziale 

przedstawicieli gminy Choczewo, Nadleśnictwa Choczewo oraz Urzędu 

Morskiego w Gdyni. 



35

Dziękujemy 

Zespół Polskich Elektrowni Jądrowych 



36 Wizualizacja elektrowni jądrowej w lokalizacji 

Lubiatowo-Kopalino


