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notatki(' ytuf) Notatka z posiedzenia grupy roboczej dotyczacej budowy elektrowni jgdrowej
| Przedstawiciele Polskich Elektrowni Jadrowych (dalej PEJ): ’
1. Marcin Skolimowski — Kierownik, Dziat Komunikacji Zewnetrznej, Pion Komunikacji i Relacji
z Interesariuszami
2. Daniel Pierdg — Kierownik, Dziat Infrastruktury Towarzyszacej, Pion Realizacji Programu
3. Krzysztof Tyszko — Zastepca Kierownika, Dziat Infrastruktury Towarzyszacej, Pion Realizacji Programu
4. Maja Gadowska — Dziat Komunikacji Inwestycji, Pion Komunikacji i Relacji z Interesariuszami
5.  Adrian Zebrowski — Dziat Komunikacji Zewnetrznej, Pion Komunikacji i Relacji z Interesariuszami
| 6. Angelika Brun — Dziat Komunikacji Inwestycji, Pion Komunikacji i Relacji z Interesariuszami
| Przedstawiciele gminy Choczewo (Urzad Gminy, Rada Gminy, sotectwa, mieszkaricy):
7. Wiestaw Gebka - Wojt Gminy Choczewo
L | 8. Arkadiusz Ceynowa — Zastepca Wojta Gminy Choczewo
Obecni: 9. Marzena Drewa = Kierznikiewicz — Wiceprzewodniczgca Rady Gminy, Sottys, sofectwo Jackowo
10. Marek Mackowiak — Radny, sotectwo Stajszewo
11. Michat Milczarek — Softys, sotectwo Stajszewo
12. Jerzy Zuczek — Sottys, sotectwo Lubiatowo-Kopalino
13. Michat Zielaskiewicz — Radny, sotectwo Starbienino
14. Wioletta Wojcik — Redaktor ,Wiesci Choczewskich”, Gminny Osrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana
Zeromskiego w Choczewie
15. Tomasz Trybusiewicz — mieszkaniec Stajszewa, cztonek Battyckie SOS
16. Marek Werochowski — Dyrektor Gminnego Zaktadu Komunalnego w Choczewie
Pozostali uczestnicy-stuchacze:
17. Marek Drzewowski — Redaktor Naczelny portalu Choczewo24.info
Dotyczy: Status projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jadrowej oraz postep pracy zwigzanych z realizacjg

| infrastruktury towarzyszacej budowie elektrowni.

L Wprowadzenie i opis tematu:
W dniu 28 marca 2023 r. w Urzedzie Gminy Choczewo odbyto sie kolejne posiedzenie grupy roboczej, powotanej w ramach
wspétpracy z gming Choczewo i lokalng spotecznoscig w zwigzku z planowana budowa pierwszej w Polsce elektrowni jadrowej

w preferowanej przez inwestora lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.

| Gtéwnym zadaniem grupy roboczej jest wypracowywanie wspaolnych dziatar i przedsiewzie¢ inwestycyjnych oraz kierunkéw rozwoju
| gminy w celu zmaksymalizowania korzysci dla mieszkancéw Gminy Choczewo, wynikajacych z planowanej lokalizacji elektrowni
jadrowej na terenie gminy wraz z infrastruktura towarzyszacg oraz biezace informowanie o postepach prac przy realizacji inwestycji.
Byta to druga cze$¢ spotkania, majaca na celu omdéwienie zagadnien, ktérych nie udato sie zaprezentowac i oméwi¢ w dniu
04.01.2023r.
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Agenda spotkania przedstawiata sie nastepujgco:

Formatka bazy noclegowe] i propozycja promowania oraz sposobu zbierania danych do bazy

Program Wsparcia Inicjatyw Spotecznych — podsumowanie edycji 2022

Gminna Oczyszczalnia sciekdw i jej modernizacja — status prac;

Przetarg na projekt ujecia i stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni $ciekow na potrzeby EJ;

Planowane prace archeologiczne na terenie przewidzianym pod ujecia wody i infrastrukture wodno-kanalizacyjna;
Planowana trasa linii kablowej 15 kV wraz z budowa stacji 15/0,4 kV ST1 i zapleczem budowy;

Planowana trasa linii kablowej 110 kV od GPZ Jackowo do lokalizacji EJ;

B i U B Ly ol

| Spotkanie rozpoczat i moderowat M. Skolimowski, Kierownik Dziatu Komunikacji Zewnetrznej, ktéry powital uczestnikéw,
| przedstawit zespét PEJ. M. Skolimowski zapoznat uczestnikéw z agenda spotkania oraz poinformowano, ze w pierwszym i drugim
kwartale 2023 r. inwestor nie realizuje ani nie planuje realizowa¢ zadnych inwazyjnych prac geologicznych, wiertniczych czy innych
dziatalnosci, ktére mogtyby by¢ ucigzliwe dla mieszkaricdw lub turystéw (prace terenowe prowadzone w ramach badan
lokalizacyjnych obejmujg prowadzenie monitoringu hydrologicznego, hydrogeologicznego, sejsmicznego i meteorologicznego).

Uczestnicy zostali takze poinformowani, ze Przemystaw Rog, dotychczas pracujacy w obszarze komunikacji, od dnia 1 kwietnia br.,
bedzie pracowat w dziale IT spotki Polskich Elektrowni Jadrowych.

| Adrian Zebrowski, Starszy Specjalista Dziatu Komunikacji Zewnetrznej, przekazat informacje o pojawiajacych sie w lokalnych
portalach artykutach powielajacych nieprawdziwe informacje dotyczace m.in. promieniowania jonizujacego oraz inwestycji, w tym
| rzekomych zagrozen zwigzanych z dostawami paliwa, monitoringiem ptoddw rolnych oraz na temat obecnie trwajacej wycinki lasow
| naterenie gminy, gdzie zawarta byta sugestia zwigzku wycinki z budowg elektrowni jadrowej. Informacje te zostaty sprostowane, a
| uczestnicy zostali poinformowani, ze mieszkanie i przebywanie w sasiedztwie elektrowni jadrowej nie stanowi zagrozenia dla
| zdrowia i zycia ludzi, zaréwno $wieze jak i wypalone paliwo jadrowe bedzie bezpieczne i odpowiednio zabezpieczone zgodnie z
polskim, europejskim i miedzynarodowym prawem. Poinformowano réwniez, ze obowigzek monitoringu radiacyjnego obszaru
lokalizacji elektrowni ijego sgsiedztwa spoczywa na inwestorze oraz krajowym dozorze jadrowym. Podkreslono réwniez, ze w tym
momencie inwestor nie prowadzi inwazyjnych prac terenowych, w tym wycinki drzew na terenie gm. Choczewo, i trwajgce obecnie
prace wycinkowe nie sg zwigzane z dziatalnoscia PEJ.

W nastepnym punkcie spotkania Maja Gadowska, Starszy Specjalista Dziatu Komunikacji Inwestycji, przedstawita informacje
zwigzane ze zbieraniem informacji nt. bazy noclegowej, ktéra ma na celu gromadzenie informacji nt. ustug noclegowych w rejonie
realizacji programu jadrowego. Przygotowane zestawienie ustug noclegowych bedzie narzedziem wykorzystywanym przez
pracownikow i wspotpracownikdw PEJ, zaangazowanych do prac i ustug zwigzanych z budowa pierwszej polskiej elektrowni
jadrowej. Zaproponowano sposéb i miejsca zbierania danych, m.in. w Lokalnych Punktach Informacyjnych, Gminnym Oérodku
Kultury i Bibliotece, a takze u sottyséw. Zastepca wdjta zgodzit sie, by Urzad Gminy odpowiadat za zbieranie danych z poszczegdlnych
miejsc i regularne (np. raz na miesiac) przekazywanie ich do PEJ. Zaproponowano przygotowanie propozycji postepowania oraz
przygotowanie wersji cyfrowej formatki.

Wybrane pytania uczestnikéw:

Czy w trzecim kwartale mozemy spodziewac sie jakichs inwazyjnych prac? (M. Mackowiak)
Czy propozycje mozna zgtaszac samodzielnie, bezposrednio do Spdétki? (M. Mackowiak)

Czy pozyskaliscie dane dostepne w Urzedzie Gminy? (M. Mackowiak)

Czy sq jakies wymagania, standardy miejsc noclegowych? (J. Zuczek)

Ile miejsc noclegowych jest potrzebne? (M. Zielaskiewicz)

hA W e

OdpowiedZ PEJ: na ten moment w trzecim kwartale br. spétka nadal nie przewiduje zadnych inwazyjnych prac. Ostateczna
informacja na ten temat zostanie przedstawiona na kolejnym spotkaniu grupy roboczej.

Formatka bazy noclegowej bedzie ogélnodostepna w wersji cyfrowej. Po wypetnieniu formularz nalezy dostarczyé do jednego z
dostepnych punktow, ktorych lokalizacja zostanie okreslona i podana do publicznej wiadomosci. Majgc na uwadze, ze nie kazdy
przedsiebiorca chce udostepni¢ swoj obiekt pod baze noclegowa, dane beda zbierane tylko od zainteresowanych podmiotdw.
Zawartos¢ formularza posiada szeroki zakres informacji, majgcy na celu dostosowanie wyboru noclegu do potrzeb uzytkownika.
W chwili obecnej szacuje sie, ze realizacja inwestycji bedzie generowata potrzebe ok. 8 tys. miejsc noclegowych w szczytowym
okresie budowy, przy czym okoto potowa miejsc noclegowych ma powsta¢ w ramach dedykowanej bazy noclegowej realizowanej
w ramach infrastruktury towarzyszacej, a druga potowa pracownikow ma by¢ rozlokowana w istniejacej bazie.

M. Gadowska podsumowata réwniez edycje Programu Wsparcia Inicjatyw Spotecznych z 2022 r. W okresie trwania Programu
wptyneto ponad 100 wnioskow, z catego terenu objetego wpltywem programu, z czego 60 uzyskato dofinansowanie. Najwiecej
whnioskow z dofinansowaniem pochodzito z gminy Choczewo.

W najblizszym czasie ruszy tegoroczny nabdr wnioskdéw. W niezmienionej formie pozostat regulamin oraz wzory wnioskow.

Wybrane pytania uczestnikow:

6. Do kiedy nalezy ztozy¢ wniosek o wsparcie? (1. Zuczek)
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' 7. Czy sofectwa mogq frczyc na wsparc:e ze strony PEJ na datychczascwych zasadach? — m.in. dmuchance dofmansowama
(M. Drewa-Kierznikiewicz)

8. Czy w ramach wsparcia ze strony PEJ mozemy liczy¢ na wsparcie tzw. Imprez sofeckich? Jak w przypadku dofinansowari
z Programu Gminy Napedzanej Wiatrem?

Odpowiedi PEJ: Wnioski o sponsoring nalezy ztozyé do 30 sierpnia br., wnioski o darowizne zbierane s3 do korica roku, lub do
wykorzystania budzetu. Wsparcie finansowe sotectw bedzie odbywac sie na dotychczasowych zasadach, za pogrednictwem
Urzedu Gminy. Obecnie prowadzone sg postepowania, majace na celu mozliwos¢ wsparcia organizacji wydarzen soteckich i
zapewnienie dmuchanych urzadzen pneumatycznych do zabawy dla dzieci. Przyznanie dofinansowania na wnioskowany cel jest
uregulowane w obowigzujacym regulaminie, a spotka PEJ nie odpowiada za Program Gmina Napedzana Wiatrem.

Marek Werochowski, dyrektor Gminnego Zaktadu Komunalnego w Choczewie, przedstawit aktualny status prac modernizacji
| oczyszezalni Sciekéw w Choczewie. Obecnie prace postepuja zgodnie z harmonogramem, a planowany koniec modernizacji
przewidziany jest na koniec br. Majgc na uwadze rézne aspekty, zgodnie z informacjami przekazanymi na poprzednich spotkaniach,
przytaczenie planowanej bazy noclegowej, ktéra ma powsta¢ w Choczewie, prawdopodobnie nie bedzie mozliwe do oczyszczalni
Sciekow w Choczewie. Obecnie prowadzona modernizacja istniejacej oczyszczalni sciekéw w Choczewie ma umozliwié przyjeae
wigkszej ilosci sciekow w sezonie letnim, gdy generowana jest duza ich iloé¢ w zwigzku z ruchem turystycznym, a zastosowana
technologia ma umoiliwic¢ retencjonowanie $ciekéw dowozonych. W przypadku planowanego osiedla na 4000 pracownikow budowy
| EJ, ilos¢ sciekow, ktdra oczyszczalnia miata by przyja¢, powoduje jej catoroczne obcigzenie, co prawdopodobnie nie byto brane pod
| uwage przy projektowaniu rozbudowy oczyszczalni. Dyrektor GZGK zadeklarowat konsultacje z technologiem lub projektantem, ktéry
| bedzie w stanie potwierdzi¢ ww. zatozenia projektowe. Dodatkowym aspektem, ktdry prawdopodobnie uniemozliwia wprowadzanie
zmian w obecnym projekcie rozbudowy oczyszczalni sciekow, moze byé otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy dofinansowanie.

' Do trwajacego spotkania dotaczyt Wdjt Gminy Choczewo, Wiestaw Gebka, ktéry poinformowat, ie projekt modernizbwanej
oczyszczalni Sciekdw w Choczewie zostat tak przygotowany, zeby oczyszczalnia przez caty rok mogta obstugiwaé gmine Choczewo z
zaktadang wydajnoscia.

Woybrane pytania uczestnikéw:

9. (Czy podzielenie bazy zakwaterowania na dwie czesci, tj. potowa w Choczewie, z podigczeniem go gminnej oczyszczalni
sciekéw, druga czes¢ na pétnocy gminy z przytgczeniem do nowo wybudowanej oczyszczalni przy elektrowni nie rozwigze
problemu? (M. Drewa-Kierznikiewicz)

OdpowiedZ M. Werochowski: obowigzujg nas taryfy narzucane przez Wody Polskie, korzystanie z innej oczyszczalni bedzie
wymagato usystematyzowania tematu. Proponuje na poczatku sprawdzi¢ mozliwoéci naszej oczyszczalni, od strony prawnej, oraz
pod wzgledem dofinansowania.

PEJ: Zakfadalismy w naszych wczesniejszych rozmowach, ze przyjecie $ciekow z catego pasa potnocnego w okresie letnim przez
oczyszczalnie $ciekow budowang na potrzeby budowy elektrowni jgdrowej umozliwi przytaczenie planowanego osiedla w
Choczewie do istniejacej oczyszczalni $ciekdw w Choczewie.

10. Co planowane jest do realizacji w pierwszym etapie? Czy oczyszczalnia Sciekdw, ujecia wody? Czy jest juz gotowy
harmonogram przedsiewziecia? (1. Zuczek)

11. Czy kanat Biebrowski bedzie na jakims odcinku zamkniety w rure? (M. Milczarek)

12. Czy istnieje szansa podtqczenia pasa pétnocnego do nowej oczyszczalni tj. Sasino, Stajszewo, | ewentualnie kiedy?

Odpowiedi PEJ): Spotka posiada przygotowany harmonogram przedsiewziecia, obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy prac
projektowych infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W najblizszym czasie planowane jest podpisanie umowy na prace
projektowe. W miedzyczasie planowane jest rozpoczecie postgpowania na prace archeologiczne w miejscu planowanej
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Planowe rozpoczecie prac budowlanych przewidziane jest na potowe 2024 r. Do 2027 roku
ujecia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnia oraz zrzut $ciekéw oczyszczonych do morza powinny byé gotowe.
Prawdopodobnie czes¢ Sciekdw oczyszczonych bedzie mozna zrzucaé¢ do kanatu Biebrowskiego, by zapobiec utracie wody
stodkiej, ktéra wspomoze np. nawadnianie pol. Na obecnym etapie zamknigcie kanatu Biebrowskiego, nie jest przewidywane. W
kwestii przytaczenia miejscowosci pofozonych w pasie pétnocnym gminy Choczewo do nowej oczyszczalni éciekow budowanej
na potrzeby budowy EJ, beda prowadzone dalsze uzgodnienia z gming Choczewo. Przywozenie $ciekéw na teren oczyszczalni
z miejscowosci potozonych w pasie potnocnym gminy Choczewo bedzie mozliwe juz na etapie budowy elektrowni.

| Daniel Pierdg, Kierownik, Dziat Infrastruktury Towarzyszgcej, przy pomocy zaprezentowanej mapy omowit planowany przebieg tras

| linii 15 kV, oraz 110 kV. Wedtug zatozeri linia 15kV poprowadzona zostanie z istniejgcego stupa elektrycznego i bedzie

| wykorzystywana na potrzeby realizacji prac przygotowawczych. Spdtka posiada warunki przytaczenia i obecnie trwajg prace

| przygotowawcze do uruchomienia postepowania zakupowego na wytonienie wykonawcy prac w formule zaprojektuj-wybuduj. Z
Giéwnego Punktu Zasilajgcego znajdujacego sie w Jackowie zostanie poprowadzona kablowa linia 110 kV. Drugie zasilanie linig

kablowg 110 kV bedzie prowadzone z punktu przytaczenia wskazanego przez PSE (obecnie oczekujemy na wydanie warunkow
przytaczenia).
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Wybrane pytania uczestnikéw:
13. Kiedy planowane jest realizacja przytqczenia 110 kV? (M. Drewa-Kierznikiewicz)

elektrowni, a obecnie sq wykorzystywane przez innych inwestoréw? (J. Zuczek)
15. Kiedy planowana jest wycinka drzew, na terenach objetych inwestycjg? (1. Zuczek)
16. Czy w kwestii bazy zakwaterowania nastgpif juz jakis wybdr? (M. Zielaskiewicz)
17. Kiedy planowane sq kolejne spotkania informacyjne z mieszkaricami?

14. Czy i jak przebiegajq rozmowy na temat modernizacji istniejgcych drég, ktére majq byé wykorzystywane przy budowie

Odpowied: PEJ: Realizacja przytacza kablowego 110 kV z istniejacej stacji GPZ Jackowo planowana jest na przefomie 2026 i

drugim kwartale br. Jak na razie nie znamy konkretnych termindw.

Podczas spotkania udato sie zrealizowaé zaplanowang agende.

1. Podjete decyzje:

| . Zaplanowane dziatania:

Lp. | Opis dziatania

1. | Spotkanie Grupy Roboczej w 2023 r. planowane koniec kwietnia/poczatek maja br.

2. Konsultacja z technologiem ws. modernizowanej oczyszczalni sciekéw w Choczewie

3. Spotkanie z przedstawicielami PKP PLK oraz GDDKiA

4, Przygotowanie cyfrowej wersji formatki oraz opracowanie sposobu zbierania danych

V. Nazwiska oséb reprezentujacych PEJ podczas prezentaciji:

Lp. | Nazwisko Imig Dziat / Pion

: Podpis

| Osoba
odpowiedzialna

2027 roku. Na poczatku marca br. odbyliémy spotkanie zainicjowane przez spétke, dotyczace wykorzystania sieci drog
istniejacych, ktore odbyto sie w starostwie powiatowym w Wejherowie. W spotkaniu uczestniczyli réwniez inni inwestorzy
m.in. PSE, PGE Baltica, Baltic Power, GDDKIiA, PKP PLK, Nadle$nictwo Choczewo. Obecnie jestesmy w trakcie przygotowywania
wystapienia informacyjnego do petnomocnika rzadu, by powotaé grupe robocza w celu ustalenia zasad i formy mozliwego
finansowania na przygotowanie i odbudoweg tych drég. Wycinka drzew na terenie objetym inwestycja nie powinna nastapi¢
przed otrzymaniem decyzji Srodowiskowej. Jezeli po otrzymaniu wspomnianej decyzji $rodowiskowe uda sie przyspieszy¢
niektére prace przygotowawcze, nastepnym etapem beda badania geologiczne niezbedne do prac projektowych EJ,
wymagajace czesciowej wycinki drzew, ktdra moze nastapic jeszcze przed uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej. Obecnie tematem
koncepcyjnym i projektowym planowanej bazy zakwaterowania zajmuje sie petnomocnik zarzadu. Pojawito sie kilka pomystow,
ktore sg na etapie analizy. Wrécimy z informacja, gdy znanych bedzie wiecej szczegdtow. Spotkania informacyjne odbeda sie w

PEJ

PEJ

' Data graniczna
| realizacji
Kwiecien/Maj
2023 r.
Kwiecien
2023 r.

uG

PEJ Maj 2023 r.

Kwiecien/Maj
2023 r.

Dziat Komunikacji Zewnetrznej/ Pion

1. Skolimowski Marcin : sv i i 4 ;
Komunikacji i Relacji z Interesariuszami

Dziat Komunikacji Inwestycji/ Pion

2 Gadowska Maja | Ha : u..'. < n yei/ ’ ;
| Komunikacji i Relacji z Interesariuszami

| Dziat Komunikacji Zewnetrznej/ Pion

| Komunikacji i Relacji z Interesariuszami

3, Adrian Zebrowski

Dziat Infrastruktury Towarzyszacej/ Pion
| Realizacji Programu

4. Pierdg Daniel

Skolimowski Marcin

[PEJ sp.zo0.0.]
| Gadowska Maja [PEJ
|sp.z0.0.]

Zebrowski Adrian [PEJ
sp.z 0.0.]

Elektronicznie podpisany przez
Skolimowski Marcin [PEJ sp.z0.0]
Data: 2023.04.27 16:36:47.+02'00'

Elektronicznie podpisany przez
Gadowska Maja [PEJ sp.z 0.0.]
Data: 2023.04.20 09:54:20 +02'00'

Elektronicznie podpisany przez
Zebrowski Adrian [PEJ sp.z 0.0.]
Data: 2023.04.26 12:42:27 +02'00'

Elektronicznie podpisany przez
Pier6g Daniel [PEJ sp. z0.0.)
Data: 2023.04.26 13:06:25
+02'00"
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Elekt — podpisan
5 Tvszko Krzvsztof Dziat Infrastruktury Towarzyszacej/ Pion . gfezi;?k‘:ifwsﬂ“figﬂ
' i ¥ Realizacji Programu N i
. Dziat Komunikacji Inwestycji/ Pion : Brun Angelika messsunadens
B BeinAngalika Komunikacji i Relacji z Interesariuszami 13600220 %E?E;?s-wmom
7. Wiestaw Gebka Urzad Gminy Choczewo
8. Arkadiusz Ceynowa Urzad Gminy Choczewo |
9. Marek Mackowiak Urzad Gminy Choczewo 3
= |
10. | Michat Milczarek Urzad Gminy Choczewo i
11. | Jerzy Zuczek Urzad Gminy Choczewo
12. | Michat Zielaskiewicz Urzad Gminy Choczewo
!
13. nl.larzep:f\ Dr-ewa Urzad Gminy Choczewo
Kierznikiewicz |
14. | Wioletta Wojcik Gminny Osutodek Kultury i Biblioteka
w Choczewie
15. | Marek Werochowski Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej
16. | Tomasz Trybusiewicz Stowarzyszenie Battyckie SOS
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