Karta projektu w ramach Strategii ZIT MOF Lęborka
I. Informacje wprowadzające
	Tytuł projektu
	Wymiana osiedlowych sieci ciepłowniczych z tradycyjnych kanałowych na sieci preizolowane.

	Nr i nazwa Działania FEP
	2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza

	Nazwa projektu/pakietu projektów/przedsięwzięcia ze Strategii ZIT
	CO 1.2.
KI 1.2.1. 
D 1.2.1.1.

	Podmiot zgłaszający
	MOF Lęborka 

	Nazwa wnioskodawcy
	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku. 

	Podmioty współrealizujące (jeśli dotyczy)
	Nie dotyczy


II. Opis projektu
	Cele projektu
	Modernizacja nieefektywnych, osiedlowych sieci ciepłowniczych.

	Efekty realizacji
	Bezpieczna i dostępna infrastruktura.

	Opis projektu, w tym planowanych zadań
	1. Modernizacja sieci ciepłowniczej od ul. Traugutta przez ul. Sportową do ul. Olimpijczyków. 
2. Modernizacja sieci ciepłowniczej od ul. Legionów Polskich przez Warszawską do ul. Sienkiewicza.
3. Modernizacja sieci ciepłowniczej od ul. Sienkiewicza przez ul. Staszica do ul. Zwarowskiej (Eurocash).
4. Modernizacja sieci ciepłowniczej od ul. Mireckiego do ul. Orzeszkowej 3.
5a. Modernizacja sieci ciepłowniczej od ul. Armii Krajowej wzdłuż ul. Mireckiego.
5b. Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory przy Starostwie do WG Jagiellońska.
6. Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie osiedla przy ul. Czołgistów (budynki Czołgistów 31, 25, 23, 21).

	Wskaźniki produktu i rezultatu
	Wskaźnik produktu: 
wybudowane lub zmodernizowane sieci ciepłownicze i chłodnicze - ok. 4,2 km;
ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby) – do ustalenia
Wskaźnik rezultatu: 
ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (MWh/rok) – do ustalenia po opracowaniu dokumentacji);
szacowane zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – tony równoważnika CO2/rok (po opracowaniu dokumentacji).

	Lokalizacja projektu
	Gmina Miasto Lębork

	Okres realizacji projektu
	Planowany termin rozpoczęcia realizacji 
	V 2024

	
	Planowany termin zakończenia realizacji
	XII 2029

	Data gotowości złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał, rok)[footnoteRef:1] [1:  Doprecyzowanie daty (co do dnia, miesiąca, roku) gotowości złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpi w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach FEP.] 

	I kw. 2024



III. Indykatywny budżet projektu
	Źródło finansowania projektu
	Kwota (PLN*)
	Udział procentowy (%)

	Środki UE
	15.640.000
	85 %

	Wkład krajowy
	2.760.000
	15 %

	Razem
	18.400.000
	100%


Dofinansowanie będzie przyznane wnioskom o dofinansowanie projektu do wysokości limitów alokacji na poszczególne Działania wskazanych w paragrafie 4.
IV. Stan przygotowania projektu i warunki realizacji (nie dotyczy EFS+)
	Posiadana dokumentacja / analizy / opracowania / porozumienia
	Brak

	Zakres dokumentacji pozostałej do opracowania
	kosztorysy, audyty energetyczne, dokumentacja projektowa, pozwolenia i zgłoszenia

	Szacowany koszt opracowania dokumentacji 
	200 000,00

	Termin osiągnięcia gotowości realizacyjnej*
	V 2024

	Inne istotne warunki realizacji projektu
	1. realizacja w etapach


* Gotowość realizacyjna oznacza, że przedsięwzięcie posiada niezbędną dokumentację, decyzje i pozwolenia, koncepcję, wstępne porozumienia partnerów.
V. Dane kontaktowe osoby przygotowującej kartę projektu
	Imię i nazwisko osoby przygotowującej kartę / stanowisko / dane do kontaktu: e-mail, telefon
	Kamilla Pięta, Urząd Miejski w Lęborku, Wydział Współpracy i Rozwoju, tel. 59 8637 762, k.pieta@um.lebork.pl 



